

## SUSITARIMAS NR. 2

Prie 2014 m. gruodžio 9 d. Sutarties Nr. A326-218/14-(2.9.4.2-UK4)

2015 m. spalio mėn. 29 d. A326-232/15(2.9.4.2-UK4)  
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybė, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. 30-827 ir šiame Susitarime – „Savivaldybė“ ir Vilniaus miesto savivaldybės, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. 30-827 ir šiame Susitarime – „Savivaldybė“ ir Vilniaus miesto savivaldybės, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [redaguota], kurios registruota buveinė yra Vilniaus m. atstovaujama [redaguota], veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, toliau šiame Susitarime – „Vykdytojas“ Savivaldybė ir Vykdytojas kartu toliau vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

Atsižvelgdamos į tai, kad:

Savivaldybė ir Vykdytojas 2014 m. gruodžio 9 d. sudarė Sutartį Nr. A326-218/14-(2.9.4.2.-UK4), kurios 9.10 punkto pagrindu Vykdytojas, įsipareigojo „parengti ir pateikti Savivaldybei statinio techninį projektą Sutarties nustatyta tvarka ir terminais. Tuo atveju, jeigu Vykdytojas pažeidžia šioje Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminus, Vykdytojas privalo nedelsdamas raštu apie tai informuoti Savivaldybę ir nurodyti konkrečias priežastis bei darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones. Vykdydamas darbus ir su tuo susijusius veiksmus, Vykdytojas privalo laikytis visų šioje Sutartyje nustatytų terminų. Šalys susitaria, kad Sutartyje nustatytų darbų atlikimo terminai yra esminė šios Sutarties sąlyga“; 10 punkto pagrindu – „Vykdytojas įsipareigoja atlikti visus darbus ir perduoti jų rezultatus Savivaldybei Sutartyje nurodytais terminais: 10.1 pirmo etapo – iki 2014 m. gruodžio 31 d. Pirmas etapas yra baigtas, kai Vykdytojas gauna prisijungimo sąlygas; 10.2. antro etapo – iki 2015 m. kovo 9 d. Antras etapas yra baigtas, kai Vykdytojas pateikia projekto ekspertizės aktą; 10.3. trečio etapo – iki 2015 m. birželio 17 d. Trečias etapas yra baigtas, kai Savivaldybei pateikiamas statybą leidžiantis dokumentas ir visa projektinė dokumentacija.“

1. Sutarties 17 punktas numato, kad sutartis gali būti pakeista ar nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu;
2. Įvertinus techninio projekto apimtį ir reikalingus atlikti uždavinius bei reikalingą laikotarpį jiems atlikti;

Šalys sudarė šį Susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitarė pakeisti Sutarties 9.10 punktą ir išdėstyti jį taip:

„9.10 . parengti ir pateikti Savivaldybei statinio techninį projektą, pagal pridedamą Techninę projektavimo darbų užduotį ir paslaugų apimtį (1 priedas), Sutarties nustatyta tvarka ir terminais. Tuo atveju, jeigu Vykdytojas pažeidžia šioje Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminus, Vykdytojas privalo nedelsdamas raštu apie tai informuoti Savivaldybę ir nurodyti konkrečias priežastis bei darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones. Vykdydamas darbus ir su tuo susijusius veiksmus, Vykdytojas privalo laikytis visų šioje Sutartyje nustatytų terminų. Šalys susitaria, kad Sutartyje nustatytų darbų atlikimo terminai yra esminė šios Sutarties sąlyga“.

2. Šalys susitarė pakeisti Sutarties 10 punktą ir išdėstyti jį taip:

„Vykdytojas įsipareigoja atlikti visus darbus ir perduoti jų rezultatus Savivaldybei Sutartyje nurodytais terminais: 10.2. antro etapo – per 30 (trisdešimt) darbo dienų po to kai Savivaldybė pateikia Vykdytojui projektuojamos teritorijos nuosavybės dokumentus ir sudaro panaudos sutartį su Nacionaline žemės tarnyba dėl šio sklypo valdymo, bei patvirtina parengtą techninį projektą . Antras etapas yra baigtas, kai Vykdytojas pateikia projekto ekspertizės aktą; 10.3. trečio etapo – per 55 (penkiasdešimt penkias) darbo dienas po projekto ekspertizės akto pateikimo datos . Trečias etapas yra baigtas, kai Savivaldybei pateikiamas statybą leidžiantis dokumentas ir visa projektinė dokumentacija.“

3. Šalys susitarė, kad pagal Sutarties 10.1 punktą Vykdytojas yra gavęs prisijungimo sąlygas ir pirmas etapas yra baigtas. Savivaldybė pretenzijų Vykdytojui dėl šio punkto įsipareigojimų įvykdymo neturi.
4. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir lieka galioti.
5. Nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos netenka galios susitarimas nr.1 A326-3/15 (2.9.4.2-UK4), pasirašytas 2015m. sausio mėn. 15d.(išskyrus susitarimo priedus)
6. Šis Susitarimas gali būti pakeistas ar papildytas tik raštišku Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Susitarimo dalimi.
7. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

**PRIDEDAMA:**

Techninė projektavimo darbų užduotis ir paslaugų apimtis 2015-01-15 (papildomo susitarimo Nr.1 A326-3/15 (2.9.4.2-UK4) 1 priedas) ir Statytojo (Užsakovo) techninė specifikacija (papildomo susitarimo Nr.1 A326-3/15 (2.9.4.2-UK4) 1 priedo A priedas) - 3 lapai.

Šalys Susitarimą perskaitė, suprato dėl teisių, pareigų bei pasekmių, ir kaip atitinkantį Šalių valią, pasirašo: